

## ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ವಿಜ 139 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,  
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15.07.2016

ಇವರಿಂದ,  
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ,

1. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
2. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೋರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

\*\*\*\*\*

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ  
ದಿನಾಂಕ: 30.06.2016ರಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಕಳೆದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ  
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ  
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ  
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೋರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತುರ್ತು  
ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

**ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು:**

### I. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದೆ:

2013-14 ಹಾಗೂ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಗುರಿ: 2013-14 ಹಾಗೂ 2015-16ನೇ  
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ 108707 ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 29849 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿ  
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 497 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ  
ಆಯ್ದೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನೊನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 1580 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ  
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದೆಯಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಗ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 76781 ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ  
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ನಗರ  
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ  
ಯೋಜನಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನೊನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕೆಸಬುಹುದಾಗಿದೆ.

## ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಮೇಲಿನ ಗುರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ದುಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ 30ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಹ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡುವುದು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 1580 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
3. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 497 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಿಗಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಢ್‌ರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14 ಹಾಗೂ 2015-16 ಶ್ರೇಣಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಹ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು. ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಢ್‌ರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಹ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿ 2011ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಸತಿ ರಹಿತರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಹ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

## II. 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಗುರಿ:

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಢ್‌ರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 1.30 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿ 2011ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಮಾಡಲು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ರಮ	ಕಾಲಮಿತಿ	ಜವಾಬ್ದಾರಿ
01	ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ	ಗರಿಷ್ಟ 20.07.2016	ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
02	ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದು	ಗರಿಷ್ಟ 20.08.2016	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯುಕ್ತರು / ಪೌರಾಯುಕ್ತರು / ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
03	ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದು	ಗರಿಷ್ಟ 30.09.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ
04	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 05.10.2016	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯುಕ್ತರು / ಪೌರಾಯುಕ್ತರು / ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
05	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 10.10.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ
06	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ರವಾನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 15.10.2016	ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ

ಮೇಲಿನ ಕಾಲಮಿತಿಯಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದುಯನ್ನು 30.09.2016ರೊಳಗಾಗಿ ಮೂರ್ಕಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

**III.** ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಂ.ಪಿ.ಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೂರ್ಕಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷವು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
2013–14	3,00,000	3,17,485
2014–15	3,00,000	3,02,162
2015–16	3,00,000	2,29,807
2016–17 (ಜೂನ್ 2016 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	3,00,000	41,801
ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	<b>12,00,000</b>	<b>8,91,255</b>
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಗುರಿ		308,745

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಾಕಿ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ, ತಳಪಾಯ, ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಭಾವಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಅನುಬಂಧ-2ಎ, 2ಬಿ, 2ಸಿ ಹಾಗೂ 2ಡಿ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಶೇಷಣೆಯಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ ಘಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಳೆದ ಕಂತಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿಗಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ, ತಳಪಾಯ, ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಭಾವಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯಾರಿಟಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರಲೆ ಅಥವಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದೋಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು
2. ಪ್ರಗತಿಯಾಗದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ವೆಚ್ಚಸ್ವೀಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು
3. ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗಂತ ಮೇಲ್ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
4. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಘಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಾಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ
ಭಾವಣೆ	6505	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 ಅಂತ್ಯದೋಳಗೆ
ಕಿಟಕಿ	5719	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರ ಅಂತ್ಯದೋಳಗೆ
ತಳಪಾಯ	10995	ಫೆಬ್ರವರಿ 2017ರ ಅಂತ್ಯದೋಳಗೆ

- IV. ನಗರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅಧಿಕ ವರ್ಷ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
2013-14	10,000	6654
2014-15	10,000	2929
2015-16	10,000	1981
2016-17	10,000	1228
ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	40,000	12792
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಗುರಿ		27208

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ 730.44 ಎಕರೆ-ಸೆಂಟ್‌ ಜಮೀನಿನ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಭರ್ತೀಮಾಡಿ ಧೃತಿಕರಿಸಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ 730.44 ಎಕರೆ-ಸೆಂಟ್‌ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 29218 ನಿರ್ವಹಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ನೆ	ಕ್ರಮ	ಕಾಲಮಿತಿ	ಜವಾಬ್ದಾರಿ
01	ಅನುಬಂಧ 3ನ್ನು ಭರ್ತೀ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	20.07.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
02	ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	20.07.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
03	ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	25.07.2016	ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
04	ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.08.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
05	ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದು	10.09.2016	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
06	ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದು	ಗರಿಷ್ಟ 10.10.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
08	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 15.10.2016	ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
10	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 20.10.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
11	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ರವಾನೆ	ಗರಿಷ್ಟ 25.10.2016	ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
12	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧವಾ ನಾಮನಿದೇಶಶಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದುಯಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಗಳ ಭೌತಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ	ಗರಿಷ್ಟ 30.10.2016	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

- V. ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ: ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ರಹಿತ ಘಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಜರ್ಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀ ಜರ್ಮೀನನ್ನು ವಿರೀದಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-2016ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜರ್ಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜರ್ಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿರೀದಿ ಮಾಡಿ ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಗ್‌ಇನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವೈಫಲ್ಯರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಸ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಿನಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ವೈಫಲ್ಯರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

(ವಿ. ಹೊಸ್ನಾರಾಜ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

ಶ. ಡಿ. ಇಲ್ಲಾ  
(ಶಂಖು ದಯಾಲ್ ಮೇನಾ)

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ.